

El miércoles 23 de agosto del presente (en concordancia con el acuerdo CORE 13.160 del 9 de mayo de 2023), con la presencia de la alcaldesa de Río Hurtado señora Carmen Olivares y la y los consejeros regionales, Srta. Tatiana Cortes, Sr. Hanna Jarufe, Sr. Matías Guzmán y profesionales de dicha municipalidad y el CORE, se efectuó la revisión de los acuerdos tomados en conjunto con la DIPIR (el 17 de julio de 2023) para avanzar en los siguientes tres proyectos con problemas de ejecución, al respecto, la señora alcaldesa y los consejeros presentes manifiestan la molestia por la ausencia y falta de deferencia de avisar que no asistiría a la reunión nadie de la DIPIR.

Respecto de los proyectos con problemas de ejecución el jefe de SECPLAC, Sr. Francisco Ibáñez, señaló lo siguiente:

1. Mejoramiento Plaza de Armas de Pichasca, comuna de Río Hurtado:

De acuerdo al ordinario N°2381 del 12 de julio de 2023 del GORE, el cual informa la aprobación de la liquidación anticipada del contrato, los recursos del último estado de pago quedan en resguardado en el GORE hasta que el contratista cobre esos dineros.

Por otra parte, la unidad de proyectos municipal trabaja en la etapa final de la reevaluación para ser ingresada a revisión los últimos días de agosto del presente. Se estima un suplemento de fondos de M\$1.000-.

2. Mejoramiento Cancha de Fútbol Serón, comuna de Río Hurtado:

Actualmente el proyecto ya cuenta con la visación del GORE en cuanto al proceso de liquidación anticipado de contrato, cuyo propósito es dar el cierre ejecutivo del proyecto.

Revisando los antecedentes, se constata que existe disponibilidad presupuestaria en beneficio del proyecto mediante la boleta de garantía (M\$55), por lo cual, y con el fin de dar término a las obras, la DOM y SECPLAN están evaluando la posibilidad si corresponde reevaluar el proyecto o terminar las obras (eliminar pasto en mal estado y veredas alrededor de la cancha) con el excedente de la garantía. La municipalidad se compromete tener listo el proyecto a fines de octubre de 2023.

3. Mejoramiento Cancha de Fútbol Hurtado, comuna de Río Hurtado:

Actualmente el proyecto se encuentra cerrado administrativamente. La unidad de proyectos está trabajando en la actualización de obras y el presupuesto para realizar el ingreso del proyecto al GORE la segunda semana de septiembre de 2023. Se estima que faltan M\$450 millones para terminar el proyecto.

La señora alcaldesa aprovecho la oportunidad de la presencia de la y los CORES para plantear un par de problemas que tiene con los siguientes proyectos en nuestro Gobierno regional:

a. Reposición Camiones Recolectores RSD:

Mediante licitación ID771555-13-LR23, y en conformidad a lo instruido en el convenio de mandato, la licitación se encuentra en proceso de aprobación de la propuesta de adjudicación enviada al GORE mediante oficio N°561 del 10 de julio de 2023, sin tener respuesta a la fecha.

b. Adquisición Retroexcavadora, Comuna de Río Hurtado:

La licitación pública ID771555-14-LQ23 se encuentra en proceso de aprobación de propuesta de adjudicación, la cual fue enviada al GORE por medio del ordinario N°560 del 10 de julio de 2023 desde dicha municipalidad. A la fecha aún no responden a la propuesta de adjudicación.

Acuerdos propuestos por la y los CORES presentes en reunión:

- Hacer presente a la Gobernadora regional la molestia del cuerpo colegiado por la falta de presencia del jefe de la DIPIR o un profesional en su defecto en dicha reunión que fue organizada y acordada entre otros por el señor Patricio Ponce en la comisión de salud y deportes el lunes 17 de julio del presente, ha objeto de hacer seguimientos a compromisos mutuos contraídos con la señora alcaldesa de Río Hurtado.
- Solicitar por intermedio de la Gobernadora regional a la DIPIR para que responda a las solicitudes de adjudicaciones de los proyectos: Reposición Camiones Recolectores RSD y Adquisición Retroexcavadora, comuna de Río Hurtado.

Comisión Salud y Deportes

Tema: Seguimiento a proyectos con problemas de ejecución – miércoles 23 de agosto 2023

Secretaría Ejecutiva - CORE



Comisión Salud y Deportes

Tema: Seguimiento a proyectos con problemas de ejecución – miércoles 23 de agosto 2023

Secretaría Ejecutiva - CORE

